

关于商城县第九小学，商城二高（商高北校区）
教学生活设备采购项目延期验收的情况说明

- 一， 商城县第九小学因学生宿舍楼线路在改造施工，还有 45 台空调无法安装调试。
 - 二， 商城二高（商城高中北校区）因部分楼房未交付使用，导致部分教学生活设备进场后无法安装。
- 以上二项目需延期验收。

特此说明

商城县勤工俭学教学设备管理站

2024.4.1



HUAWEI P30 Pro
LEICA QUAD CAMERA



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App