

商城县李集乡人民政府

关于延迟对李集乡王岗村艾草基地水肥 一体化微灌溉项目验收的情况说明

李集乡 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(第五批)产业发展项目为李集乡王岗村艾草基地水肥一体化暨李集乡特色产业基地微灌溉工程项目，该项目中标价为 211.7 万元，项目于 2024 年 12 月底开工建设，主要建设内容为新建灌溉管网 17984 米，50t 无塔供水设备 3 套，加压泵房 2 栋，配套建设 157.4 亩核心区特色产业(艾草、油茶、稻鸭香米)基地微灌溉工程，为特色产业艾草基地提供高效、精准的灌溉服务等。

该项目实施后，将带动李集乡艾草、油茶、稻鸭香米等特色产业基地经济发展，为瑞丰公司生猪养殖区粪污水循环综合利用做出了产业链延伸支撑，更好的实现了水资源节约利用等，提高特色产业基地抗风险能力，增加基地农民收入，加快推进乡村振兴步伐。

因天气和设备购置滞后等原因，导致该项目进度未达到预期，现需申请对该工程验收延期两个月。

特此说明。

商城县李集乡人民政府

2025 年 4 月 28 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App