

商城县 2024 年农业水价综合改革项目

项目编号：商财竞争性谈判-2024-9

竣工验收报告

建设单位（甲方）：商 城 县 水 利 局

承建单位（乙方）：信阳创亿信息科技有限公司

二〇二五年二月

目 录

第一章	项目简介.....	1
第二章	项目实施概况.....	2
	一、项目实施基本情况.....	2
	二、项目实施.....	2
第三章	项目验收申请.....	26
第四章	项目验收表.....	27
第五章	固定资产移交表.....	28

第一章 项目简介

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进农业水价综合改革实施方案的通知》（豫政办〔2016〕203 号）和《河南省农业农村厅、发展和改革委员会、财政厅、水利厅、国网河南省电力公司关于印发河南省 2023 年度农业水价综合改革实施计划的通知》（豫农文〔2023〕160 号）要求，农业水价综合改革试验区选择要相对集中连片，改革区内农田水利工程和供水或供电计量设施配套相对完善、工程产权清晰、管护主体明确、管护组织健全、农民节水意识和积极性高。

《商城县 2024 年度农业水价综合改革实施计划》已确定了 2024 年商城县实施农业水价综合改革 19 万亩，其中 7.5 万亩将被建设为高标准农田（高标准农田建设由商城县农业农村局实施），剩余 11.5 万亩为存量任务。19 万亩改革区共涉及汪桥镇、河凤桥乡、丰集镇、鄢岗镇、双椿铺镇、上石桥镇和李集乡 7 个乡镇，均为商城县大中型灌区覆盖的乡镇。

第二章 项目实施概况

一、项目实施基本情况

项目名称：商城县 2024 年度农业水价综合改革项目

项目编号：商财竞争性谈判-2024-9

实施地点：项目所涉的 56 个行政村

招标日期：2024-12-18

合同签订日期：2024-12-19

开工日期：2024-12-23

竣工日期：2025-2-21

建设目标：

进一步强化工程运行管理，提高农业综合生产能力和节水能力；提高项目区灌溉水利用系数，保证水资源的合理配置，提高水的生产效率，节约灌溉用水量。同时探索可操作性强、符合实际、有利于农田水利发展的水价改革新机制。

二、项目实施

1、项目实施标准：

- (1) 《取水计量技术导则》(GB/T 28714-2012)
- (2) 《节水灌溉工程验收规范》(GB/T 50769-2012)
- (3) 《通用用电设备配电设计规范》(GB/T 50055-2011)
- (4) 《外壳防护等级(IP 代码)》(GB 4208-2008)

- (5) 《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》
(SL380-2007)
- (6) 《水资源监控设备基本技术条件》(SL426-2008)
- (7) 《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012)
- (8) 《水资源水量监测技术导则》(SL365-2007)
- (9) 《信息安全技术》GB/T 22239-2008
- (10) 《超声波流量计检定规程》(JJG 1030-2007)
- (11) 《电磁流量计检定规程》(JJG 1033-2007)
- (12) CJ/T 306 建设事业非接触式 CPU 卡芯片技术要求

2、项目实施过程

2.1 成立项目小组、明确具体职责

由建设单位和承建单位派出相关技术人员成立项目小组，小组对项目相关工作具有领导与决策权。

组 长：李鑫（建设单位业务负责人）

副组长：程平（承建单位负责人）

成 员：肖宇杰（项目技术负责人）

李忠强（项目施工负责人）

阮 丽（项目资料员）

组长负责整个项目的全局工作，包括项目实施进度把控，

具体确定各设施设备的安装地点，统筹规划及协调建设单位与承建方在项目实施过程中具体事项，并提出具体解决方案，对项目进行全流程管理。

副组长负责配合组长的相关工作，并做好项目所需设备的采购、运输、存储、财务的具体事项。

项目技术负责人主要负责技术标准及实施标准的制定、项目实施过程中疑难技术问题攻坚等技术问题。

项目施工负责人负责项目的具体施工，包括施工现场管理、施工人员管理、后勤管理、施工设备管理、施工安全管理等。

资料员负责整理采购合同、采购订单、物流清单、财务单据、技术资料存档、培训资料收集等相关工作。

2.2 项目实施进度计划

时间段	具体进度
合同签订后 5 日内	完成所有相关设备设施的采购工作
合同签订后 10 日内	电脑、打印机、桌椅、文件柜全部到货验收入库
合同签订后 15 日内	计量设施及定制辅件到货验收入库
合同签订后 20 日内	软件平台系统集成完毕，标识牌、制度牌制作完成
合同签订后 30 日内	完成 2/3 村级用水协会办公设备的安装调试
合同签订后 40 日内	完成计量设备的基座浇筑及安装准备工作
合同签订后 50 日内	完成所有办公设备、标识牌、制度牌的安装
合同签订后 60 日内	完成计量设备的安装及运行调试

2.3 项目设备设施入库及抽验






装箱单（使用说明书附页）

制造商：联想开天科技有限公司

地址：北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1

中国制造

Lucky Num: 54BJT7B805



主机型号：开天M50z G1t-D007

国家标准：GB/T 9813.1-2016

出厂编号：KT02336J



商品编号：90W7S00BKX

部件名称	数量
CPU风扇	(1)
主板	(1)
内存(8G)	(1)
固态硬盘驱动器(512G)	(1)
电源	(1)
机箱	(1)
鼠标	(1)
键盘	(1)
FRU(5B21E23680 MB FRU NO DPK)	(1)
服务(信创K主机3年有限及上门服务)	(1)
服务(联想IT资产环保处置服务高级版_KT DTs)	(1)
服务(XCK DT基础安装服务)	(1)

硬盘标称容量说明：1G=1,000,000,000 Bytes；部分空间用于存放备份镜像文件等；可用空间小于标称容量。

此装箱单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料，不包括您选用的其他配件。如您还选用有其他配套件，请您在购机时一并检查清楚，生产日期以产品合格证为准。

☆注：为了使您能得到及时有效的服务，请您妥善保管此装箱单和合格证。☆

产品合格证

生产日期	2024/12/07	检验结论	合格	检验员	合格 检 04
------	------------	------	----	-----	------------

页 1 共 1

三包凭证

保修条款

一、基本信息

感谢您购买奔图产品！凡属按照用户使用指南正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的硬件故障，在保修期内，珠海奔图打印科技有限公司将给予有限保修。

珠海奔图打印科技有限公司授权的维修中心遍布全国众多大、中城市。如出现硬件故障，请直接与就近授权服务站联系。

保修有效期为自购机之日起（以正式购货发票为准，如客户不能提供有效的购机发票，则以奔图官网查询结果为准）整机一年。

用户对所选购产品如有超出标准保修之外的需求，欢迎致电奔图服务热线，查询选购为您精心准备的各类升级、延长保修等服务产品。

凡属非硬件类的技术问题，请与经销商联系，也可以查询奔图客服网站或致电奔图服务热线。

由于奔图公司可能会依据用户的需求更改用户所选购产品的保修条款，具体每台机器的保修期以奔图官网根据该产品型号及序列号的查询结果为准。

二、保修政策

用户须妥善保管本三包凭证及购机时经销商开具的正式发票。在维修时须同时出示填写完整并盖章的三包凭证及经销商开具的正式发票，作为保修依据。两者缺一不可。

保修方式为送修的服务产品，用户须将产品送到就近的奔图服务站，维修更换下来的瑕疵备件归珠海奔图打印科技有限公司所有。经奔图授权服务机构维修的机器，在原来保修期内继续享有保修服务；若距保修期结束已不足三个月，则所更换的部件自更换之日起享有三个月保修。

产品中非奔图公司认可安装的产品，以及耗材及消耗性部件、材料不在“三包”和保修范围以内的，当其到货即损请与经销商联系解决。

此三包凭证请妥善保管，遗失恕不补发。

三、非保修条例

1. 因运输造成的损坏（请与保险公司或运输部门联系解决）。

2. 因错误安装、操作或在非产品规定的工作环境下使用造成的故障或损坏（包括超出工作负荷）。

3. 产品超过规定负荷的运行。

4. 因事故、滥用、误用造成的故障或损坏。

5. 由非奔图公司授权的机构或人员安装、维修、更改、添加或拆卸而导致的故障或损坏。

6. 因用户使用非奔图公司认可的粉盒或自行添加碳粉等造成的故障或损坏。

7. 用户自行更换备件，且该备件未通过奔图指定的正常渠道购买。

8. 因使用不合格的打印共享服务器造成的故障或损坏。

9. 人为或其他不可抗力所造成的故障或损坏。

10. 不能提供有效的保修凭证，或保修卡有如下情况的：未记载或涂改产品型号，产品序列号，购机日期，发票号码，经销商名称或无经销商盖章。

四、维修细则

1. 随机《三包凭证》中的“产品型号”、“购机日期”、“发票号码”、“经销商名称（盖章）”等空白处需经完整填写和（经销商）盖章后三包凭证方可生效。

2. 耗材及消耗性部件属于易耗品，不在保修范围内。

3. 用户自行拆卸和修理过的机器不在保修范围内。

4. 因用户保管不当（如鼠害、液体渗入等）而造成的故障、损伤，不属于保修范围内。

5. 因使用非奔图原装消耗品而造成的机器故障、损伤，不属于保修范围内。

6. 用户提供的保修卡所记载的机器号码应与送修机器的序列号（SERIAL NO.）一致，否则，保修卡视同无效。

7. 除与维修有关的部件外，奔图授权服务中心不负责保管其他可拆卸的附件，送修的打印机需带有激光碳粉盒。

8. 用户机器出现故障后，请以整机形式送修，奔图授权服务中心不接受某一部件的保修。

9. 送修物品会得到妥善保管，但遇不可抗力而造成的损坏，奔图授权服务中心不予负责。

10. 在维修过程中，因试机等必须的操作程序会部分使用随机的消耗品，如碳粉等，请予理解。

11. 用户取机时，必须出具送修时有奔图授权服务中心出具的取机凭证，如遗失此单，则必须出示盖有公章的单位证明和经办人身份证等文件，并经维修站认可后方可取机。该取机凭证是奔图授权服务中心为用户取机的唯一有效凭证，请用户妥善保管。由于用户不慎丢失而导致的冒领，奔图及奔图授权服务中心不承担相关责任。

五、本保修条款仅适用于中华人民共和国大陆范围内（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）。

六、本保修条款最终解释权属于珠海奔图电子有限公司。

用户反馈
登记表

3010620042



CL3HW00VF9

客 户 姓 名 _____

公 司 名 称 _____

通 讯 地 址 _____

邮 政 编 码 _____

联 系 电 话 _____

电 子 邮 件 _____

购 买 日 期 _____ 年 ____ 月 ____ 日

发 票 号 码 _____

经 销 商 名 称 _____

信息登记

产品型号 _____
 购机日期 _____ 年 ____ 月 ____ 日
 发票号码 _____
 经销商名称 _____
 (盖章)

友情提示：
 以上内容请完整填写，否则会影响产品保修！

为配合2002年9月1日由国家质检总局联合信息产业部等有关部门共同签发的《微型计算机商品维修更换退货责任规定》的执行，保护消费者合法权益，珠海奔图打印科技有限公司将严格遵循以下条款：

- 1、奔图公司及其授权经销商销售的打印机产品实行“谁销售谁负责”三包原则。
- 2、三包开始日期为用户购机发票日期。
- 3、在为您提供服务过程中，奔图公司所做的保修承诺（详见三包凭证）如高于《规定》中相关条款，按奔图公司所承诺的执行；否则，将按《规定》中条款执行。

维修记录

维修单位名称			
维修单位地址			
维修单号			
维修日期			
故障现象及原因			
修理内容			
校验日期			
维修人员签字			

奔图合格产品 合格



303100189601

3010620042



CL3HW00VF9

公司名称：珠海奔图电子有限公司
 公司地址：珠海市金湾区平沙镇升平大道
 888号02栋、06栋、08栋
 邮政编码：519000
 公司网址：www.pantum.com
 客服热线：400-060-1888

注：查询维修服务站点信息，请致电奔图客服热线或登录奔图官网查询。

保修卡回执

尊敬的用户：

感谢您关注并购买奔图产品！为了更好地为您服务，我们希望能够及时获得您个人及所购奔图产品的信息，了解您现在和将来对奔图产品进一步的需求，获得您的宝贵反馈。为了方便在您需要时能够更快得到我们的服务，请进行网上注册，网址：www.pantum.com；或将《用户反馈登记表》填好后邮寄至以下地址。

珠海市金湾区平沙镇升平大道
 888号02栋、06栋、08栋

珠海奔图电子有限公司

PANTUM 奔图打印

• 智慧物联 • 远程监测

品名
Product name 太阳能供电系统

检验员
Inspectors 

执行标准
Execution standard GB12632-90

本产品经检测符合技术指标 准予出厂
This Product Has Been Tested In Line With Technical Indicators Allowed To Leave The Factory

• 智慧物联 • 远程监测

品名
Product name 太阳能供电系统

检验员
Inspectors 

执行标准
Execution standard GB12632-90

本产品经检测符合技术指标 准予出厂
This Product Has Been Tested In Line With Technical Indicators Allowed To Leave The Factory

• 智慧物联 • 远程监测

品名
Product name 太阳能供电系统

检验员
Inspectors 

执行标准
Execution standard GB12632-90

本产品经检测符合技术指标 准予出厂
This Product Has Been Tested In Line With Technical Indicators Allowed To Leave The Factory

• 智慧物联 • 远程监测

品名
Product name 太阳能供电系统

检验员
Inspectors 

执行标准
Execution standard GB12632-90

本产品经检测符合技术指标 准予出厂
This Product Has Been Tested In Line With Technical Indicators Allowed To Leave The Factory

• 智慧物联 • 远程监测

品名
Product name 太阳能供电系统

检验员
Inspectors 

执行标准
Execution standard GB12632-90

本产品经检测符合技术指标 准予出厂
This Product Has Been Tested In Line With Technical Indicators Allowed To Leave The Factory

• 智慧物联 • 远程监测

品名
Product name 太阳能供电系统

检验员
Inspectors 

执行标准
Execution standard GB12632-90

本产品经检测符合技术指标 准予出厂
This Product Has Been Tested In Line With Technical Indicators Allowed To Leave The Factory

产品名称 雷达流量计

产品型号 HRFK-301

产品序列号 S12250217AAC001

销售日期 2025. 02. 17

销售单位

保修说明

1. 本产品保修期为二年（自产品售出之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责免费维修。
2. 超出保修期后，将视产品故障情况收取零配件成本费用。
3. 使用前请务必详细阅读使用说明书，确保正确使用。
4. 以下情况恕不免费维修
 - 1) 未按说明书的要求使用产品而引起的故障。
 - 2) 非授权单位或用户自行拆卸、改装、维修造成的故障或损坏。
 - 3) 用户保管、安装、使用不当造成损坏的。
 - 4) 因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
 - 5) 因不可抗力造成的故障或损坏。



合格证

Certificate Of Approval

www. huaruchina. com

产品名称 雷达流量计

产品型号 HRFK-301

产品序列号 S12250217AAC002

销售日期 2025. 02. 17

销售单位

保修说明

1. 本产品保修期为二年（自产品售出之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责免费维修。
2. 超出保修期后，将视产品故障情况收取零配件成本费用。
3. 使用前请务必详细阅读使用说明书，确保正确使用。
4. 以下情况恕不免费维修
 - 1) 未按说明书的要求使用产品而引起的故障。
 - 2) 非授权单位或用户自行拆卸、改装、维修造成的故障或损坏。
 - 3) 用户保管、安装、使用不当造成损坏的。
 - 4) 因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
 - 5) 因不可抗力造成的故障或损坏。



合格证

Certificate Of Approval

www. huaruchina. com

产品名称 雷达流量计

产品型号 HRFK-301

产品序列号 S12250217AAC003

销售日期 2025. 02. 17

销售单位

保修说明

1. 本产品保修期为二年（自产品售出之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责免费维修。
2. 超出保修期后，将视产品故障情况收取零配件成本费用。
3. 使用前请务必详细阅读使用说明书，确保正确使用。
4. 以下情况恕不免费维修
 - 1) 未按说明书的要求使用产品而引起的故障。
 - 2) 非授权单位或用户自行拆卸、改装、维修造成的故障或损坏。
 - 3) 用户保管、安装、使用不当造成损坏的。
 - 4) 因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
 - 5) 因不可抗力造成的故障或损坏。



合格证

Certificate Of Approval

www. huaruchina. com

产品名称 雷达流量计

产品型号 HRFK-301

产品序列号 S12250217AAC004

销售日期 2025.02.17

销售单位

保修说明

1. 本产品保修期为二年（自产品售出之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责免费维修。
2. 超出保修期后，将视产品故障情况收取零配件成本费用。
3. 使用前请务必详细阅读使用说明书，确保正确使用。
4. 以下情况恕不免费维修
 - 1) 未按说明书的要求使用产品而引起的故障。
 - 2) 非授权单位或用户自行拆卸、改装、维修造成的故障或损坏。
 - 3) 用户保管、安装、使用不当造成损坏的。
 - 4) 因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
 - 5) 因不可抗力造成的故障或损坏。



合格证

Certificate Of Approval

www.huaruchina.com

产品名称 雷达流量计

产品型号 HRFK-301

产品序列号 S12250217AAC005

销售日期 2025.02.17

销售单位

保修说明

1. 本产品保修期为二年（自产品售出之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责免费维修。
2. 超出保修期后，将视产品故障情况收取零配件成本费用。
3. 使用前请务必详细阅读使用说明书，确保正确使用。
4. 以下情况恕不免费维修
 - 1) 未按说明书的要求使用产品而引起的故障。
 - 2) 非授权单位或用户自行拆卸、改装、维修造成的故障或损坏。
 - 3) 用户保管、安装、使用不当造成损坏的。
 - 4) 因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
 - 5) 因不可抗力造成的故障或损坏。



合格证

Certificate Of Approval

www.huaruchina.com

产品名称 雷达流量计

产品型号 HRFK-301

产品序列号 S12250217AAC006

销售日期 2025.02.17

销售单位

保修说明

1. 本产品保修期为二年（自产品售出之日起计算）。在保修期内，凡属于正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责免费维修。
2. 超出保修期后，将视产品故障情况收取零配件成本费用。
3. 使用前请务必详细阅读使用说明书，确保正确使用。
4. 以下情况恕不免费维修
 - 1) 未按说明书的要求使用产品而引起的故障。
 - 2) 非授权单位或用户自行拆卸、改装、维修造成的故障或损坏。
 - 3) 用户保管、安装、使用不当造成损坏的。
 - 4) 因移动或跌落而造成的故障、划伤或破损。
 - 5) 因不可抗力造成的故障或损坏。



合格证

Certificate Of Approval

www.huaruchina.com



2.4 设备设施安装现场照片（部分）

2.4.1 办公设备

















2.4.2 计量设施











分享管理
设备多人共享使用



流量充值
4G设备流量购买



4个视频

DS-7804N-F1(C)
(F96461709)

离线 萤石同步



收藏 全部视频




HK-Q1S4M-GL/L... ..



HK-Q1S4M-GL/L... ..



HK-Q1S4M-GL/L... ..




HK-Q1S4M-GL/L... ..



皮树洼出口 ..



HK-Q1S4M-GL/L... ..



首页



智能



消息



我的



第三章 项目验收申请

项目验收申请

商城县水利局：


由我公司承建的《商城县 2024 年度农业水价综合改革项目》（项目编号：商财竞争性谈判-2024-9）经过 2 个月的努力实施，严格按照采购合同内容要求及实施标准，所有设备设施均已配送安装完毕，并测试运行正常，已具备验收条件。申请建设方尽快组织验收为盼！

申请人（承建方）：信阳亿亿信息科技有限公司

2025 年 2 月 9 日



第四章 项目验收表

序号	分项名称	型号规格	制造商 (服务商)名称	数量	安装及运行情况 总价	备注
一、计量设施建设						
1	遥测终端机	MGTR-W	唐山柳林	6	已安装	✓
2	雷达非接触式流量计	HRFK-301	小儒技术	6	已安装	✓
3	太阳能供电设备	PDGD-D80W	普达新能源	6	已安装	✓
4	安装立杆、配电箱	4.5 米	按需订制	6	已安装	✓
5	支架基础	800*800mm	现场制作	6	已安装	✓
6	高清球形摄像头	HK-Q1S4M	海康威视	6	已安装	✓
7	物联网卡	TD/FDD-LTE	中国电信	6	已安装运行	✓
二、用水户协会硬件设施建设						
1	国产台式计算机	开天 M50Z	联想(北京)	56	已安装	✓
2	多功能一体打印机	6509NW	珠海奔图	56	已安装	✓
3	文件柜	1850*850*3 90mm	洛阳新豹	56	已安装	✓
4	桌椅	1200*600*7 50mm	郑州科伟达	112	已安装	✓
5	协会标识牌	400*600mm	订制	112	已安装	✓
6	管理制度牌	600*800mm	订制	448	已安装	✓
三、农业水价综合改革信息化系统建设						
1	软件平台	《农业水价综合改革信息化管理 软件平台》		1	已运行	✓
四、改革区简介牌制作						
1	简介牌制作安装	标准订制: 2600mm*2200mm 标准订制		7	已安装	✓
验收人员签字:					建设/验收单位意见:	
 2025 年 2 月 26 日					 2025 年 2 月 26 日	

第五章 固定资产移交表

清单附后

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	双铺王庄	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月5日			经办人  盖章 2025年1月5日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表


年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	孙锦 宋岗	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年1月5日		接受单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年1月5日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	孙铸金亭	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月5日			经办人  盖章 2025年1月5日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	冯铺 黎店	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 金宗琴	
	经办人  盖章 2025年1月5日			经办人  盖章 2025年1月5日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	孙铺村	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人   盖章 2015年1月5日			经办人   盖章 2015年1月5日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	双铺街道	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人   盖章 2025年1月6日			经办人   盖章 2025年1月6日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	双铺大岗	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 薛志清	
	经办人  盖章 2015年(月)6日			经办人  盖章 2015年(月)6日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	双铺 张昭	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月6日			经办人  盖章 2025年1月6日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	阳铺陈寨	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 孔明志	
	经办人  盖章 2025年1月6日			经办人  盖章 2025年1月6日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表


年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	汪桥铜山	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年1月6日		接受单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年1月6日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	汪桥六营	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年1月7日		接受单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年1月7日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	汪桥双桥	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  2015年1月7日		接受单位意见	负责人 经办人  2015年1月7日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	李保余周汝	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌		个	2	
2	办公椅		个	2	
3	档案柜		个	1	
4	台式电脑		台	1	
5	打印机		台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月8日			经办人  盖章 2025年1月8日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	中集 张军	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌		个	2	
2	办公椅		个	2	
3	档案柜		个	1	
4	台式电脑		台	1	
5	打印机		台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年1月8日		接受单位意见	负责人  盖章 经办人  盖章 2025年1月8日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	丰乐酒庄	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌		个	2	
2	办公椅		个	2	
3	档案柜		个	1	
4	台式电脑		台	1	
5	打印机		台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2015年1月8日			经办人  盖章 2015年1月8日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	丰集童服	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月9日			经办人  盖章 2025年1月9日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	丰集河冲	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2015年1月9日			经办人  盖章 2015年1月9日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	平乐陶庄	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 曾文林	
	经办人  盖章 2025年1月9日			经办人  盖章 2025年1月9日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	丰集和	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人   盖章 2025年1月0日		接受单位意见	负责人  经办人   盖章 2025年1月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表


年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	平集 青山	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2015年1月12日			经办人  盖章 2015年1月12日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	丰集 凉水井	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人   盖章 2025年1月13日		接受单位意见	负责人 经办人   盖章 2025年1月13日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	平集普楼	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年3月6日			经办人  盖章 2025年3月6日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	浉风桥 辛店	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年1月10日		接受单位意见	 负责人  经办人 盖章 2015年1月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	河凤桥立新	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月10日			经办人  盖章 2025年1月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	河凤桥 莲花塘	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2015年1月12日			经办人  盖章 2015年1月12日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	河凤桥 黄服	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月12日			 盖章 2025年1月12日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	河凤桥 高桥	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人   盖章 2025年1月5日			经办人   盖章 2025年2月5日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥镇刘楼村	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月23日			 经办人  盖章 2025年1月23日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

2024年12月24日

移交单位	商城县水利局	接收单位	上石桥回龙村	
移交资产明细				
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2
2	办公椅	钢木网椅	把	2
3	档案柜	1850*850*390	个	1
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1
5	打印机	奔图6509NW	台	1
6				
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设			
移交单位意见	负责人		负责人	
	经办人	 2025年1月24日	接受单位意见	经办人
				 2025年1月24日

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥镇南竹园	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年2月7日		接受单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年2月7日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥镇白蛇堤	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2015年2月7日			 盖章 2015年2月7日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥 赵岗	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人   盖章 2025年2月7日			经办人   盖章 2025年2月7日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥 龙窝	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2015年2月10日			经办人  盖章 2015年2月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表


年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥 高棚	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年2月10日		接受单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年2月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥 堆塘	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 	
	经办人   盖章 2025年2月10日			经办人   盖章 2025年2月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥 阳光	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人   盖章 2025年2月10日			经办人   盖章 2025年2月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥镇双河村	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年2月10日		接受单位意见	负责人 陈明日 经办人  盖章 2025年2月10日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥 范国环	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月20日			经办人  盖章 2025年1月20日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	上石桥镇杨寨	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 杨兴奎	
	经办人  盖章 2025 年 2 月 20 日			经办人  盖章 2025 年 2 月 20 日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	商城县农民用水者协会	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年1月6日		接受单位意见	负责人 经办人  盖章 2025年1月6日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	鄧岗 北阳桥	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 孙考术	
	经办人  盖章 2025年1月16日			经办人  盖章 2025年1月16日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	郭岗 祁楠	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月16日			经办人  盖章 2025年1月16日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表


年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	郑岗 西李集	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年1月17日		接受单位意见	负责人  经办人  盖章 2015年1月17日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	郭岗 冯寨	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2015年1月17日			经办人  盖章 2015年1月17日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	鄢岗 徐寨	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月19日			经办人  盖章 2025年1月19日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	郭岗 李楼	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人：王成刚	
	经办人  盖章 2015年1月19日			经办人  盖章 2015年1月19日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	郭岗 阮岗	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 张德宇	
	经办人  盖章 2025年1月22日			经办人 梅如海  盖章 2025年1月22日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	邵州尹浩	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年1月23日			经办人  盖章 2025年1月23日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	郑岗山均	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 程磊	
	经办人 王仁  盖章 2015年1月23日			经办人 张成娟  盖章 2015年1月23日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

移交单位	商城县水利局		接收单位	鄢岗砂岗	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	计算机	联想开天M50Z	台	1	
2	多功能打印机	奔图6509NW	台	1	
3	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
4	办公椅	钢木网椅	把	2	
5	档案柜	1850*850*390mm	个	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年2月20日			经办人  盖章 2025年2月20日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

移交单位	商城县水利局		接收单位	鄢岗乡	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	计算机	联想开天M50Z	台	1	
2	多功能打印机	奔图6509NW	台	1	
3	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
4	办公椅	钢木网椅	把	2	
5	档案柜	1850*850*390mm	个	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 肖世国	
	经办人  盖章 2025年2月28日			经办人  盖章 2025年2月28日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

移交单位	商城县水利局		接收单位	鄢岗天冲	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	计算机	联想开天M50Z	台	1	
2	多功能打印机	奔图6509NW	台	1	
3	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
4	办公椅	钢木网椅	把	2	
5	档案柜	1850*850*390mm	个	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人 王克明	
	经办人  盖章 2025年2月29日			经办人  盖章 2025年2月20日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

年 月 日

移交单位	商城县水利局		接收单位	郭岗 蔡福	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
2	办公椅	钢木网椅	把	2	
3	档案柜	1850*850*390	个	1	
4	台式电脑	联想开天M50Z	台	1	
5	打印机	奔图6509NW	台	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年2月20日			经办人  盖章 2025年2月20日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

移交单位	商城县水利局		接收单位	现唐姚松	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	计算机	联想开天M50Z	台	1	
2	多功能打印机	奔图6509NW	台	1	
3	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
4	办公椅	钢木网椅	把	2	
5	档案柜	1850*850*390mm	个	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年2月20日		接受单位意见	负责人 经办人  盖章 2015年2月20日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

移交单位	商城县水利局		接收单位	邓庙镇邓庙村	
移交资产明细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	计算机	联想开天M50Z	台	1	
2	多功能打印机	奔图6509NW	台	1	
3	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
4	办公椅	钢木网椅	把	2	
5	档案柜	1850*850*390mm	个	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  盖章 2025年2月20日			经办人  盖章 2025年2月20日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。

固定资产移交表

移交单位	商城县水利局		接收单位	双庙镇	
移 交 资 产 明 细					
序号	资产名称	型号与规格	单位	数量	
1	计算机	联想开天M50Z	台	1	
2	多功能打印机	奔图6509NW	台	1	
3	办公桌	1200*600*750mm	个	2	
4	办公椅	钢木网椅	把	2	
5	档案柜	1850*850*390mm	个	1	
6					
说明事项	商城县农民用水者协会硬件设施建设				
移交单位意见	负责人		接受单位意见	负责人	
	经办人  2025年2月20日			 2025年2月20日	

说明：本表一式两份，双方各执一份。