

## 情况说明

商城县长竹园乡 2023 年统筹整合财政涉农资金支持巩固衔接乡村振兴（第二批）基础设施项目于 2023 年 11 月签署施工协议，因天气及施工环境影响，目前工程刚完工但尚未通过决算评审验收，需要延迟验收时间一个半月。

特此说明

